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	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, стабилизация тарифов на ЖКУ, повышение эффективности и надёжности функционирования коммунального комплекса, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации

	Задачи Программы
	Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг
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	Основные мероприятия Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района на период 2011-2020 годы состоит из следующих программ:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;

- программа модернизации и развития газоснабжения;

- программа модернизации и развития водоснабжения;
- программа модернизации и развития водоотведения

	Объемы и источники финансирования Программы
	Потребность в финансовых ресурсах 

Всего 494,197 млн. руб.

В том числе средства:

областного бюджета                                - 164,237 млн. руб.
районного бюджета                                  - 168,015 млн.руб
местного бюджета                                    - 123,164 млн. руб.

внебюджетные                                          -   38,780 млн. руб.
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В результате выполнения Программы:
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Повысятся надежность, качество и устойчивость обеспечения потребителей ЖКУ Кривошеинского  СП коммунальными ресурсами, при этом:

1. Экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 11,66 млн. рублей;
2. Повысится уровень благоустройства территории по показателю «газоснабжение»
3.
Рост платежей потребителей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции.

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Контроль за выполнением Программы осуществляет Совет депутатов Кривошеинского сельского поселения


Содержание

5Содержание


61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


72. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ


113. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


114. Сроки и этапы реализации Программы


115. Мероприятия Программы


125.1. Программа модернизации развития теплоснабжения


125.1.1.
Целевые установки и задачи


125.1.2.
Состояние и направления развития теплоснабжения


195.1.3.
Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения


205.1.4.
Затраты на реализацию и источники финансирования программы


225.1.5.
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий


235.2. Программа модернизации развития газоснабжения


235.2.1.
Целевые установки и задачи


235.2.2.
Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  газоснабжения


255.2.3.
Развитие системы  газоснабжения Кривошеинского СП


255.2.4.
Затраты на реализацию и источники финансирования программы


255.2.5.
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий


275.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения


275.3.1.
Целевые установки и задачи


275.3.2.
Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения


335.3.3.
Мероприятия программы оптимизации и развития системы водоснабжения


345.3.4.
Затраты на реализацию и источники финансирования программы


375.2.1.
Эффект от реализации программы


385.4. Программа модернизации и развития системы водоотведения


385.3.5.
Целевые установки и задачи


385.3.6.
Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения


415.3.7.
Мероприятия программы оптимизации и развития системы водоотведения


425.3.8.
Затраты на реализацию и источники финансирования программы


445.2.2.
Эффект от реализации программы


456. Формирование сводного плана реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры


456.1. Суммарные затраты на реализацию программы


456.2. Структура финансирования Программы


496.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, газа, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков.
Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения Томской области на 2011-2020 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г.

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г
, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Проблемы коммунального комплекса Кривошеинского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.
В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству; 

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2020 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Кривошеинское СП входит в состав Кривошеинского района. Кривошеинский район расположен в центральной части Томской области. Районный центр – с.Кривошеино. Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района». В состав Кривошеинского сельского поселения входят три населенных пункта: с. Жуково, д. Новоисламбуль, с. Кривошеино. 
Численность населения Кривошеинского сельского  поселения на 1 января 2010 года согласно стат.данным составляла  6716  человек. По данным переписи населения, проводимой в октябре-ноябре 2010 года, фактически численность поселения составила 6186 человек, основная часть которых 5468 (88,4%) проживает в районном центре. Учитывая данные о естественном и миграционном приросте, столь значительное расхождение объясняется неучтённой миграцией населения в областной центр.

В настоящее время в Кривошеинском поселении проживает 46,6% Кривошеинского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже среднерайонных.

Основой экономики поселения является перерабатывающие производства сельского хозяйства, коммунально-бытовой комплекс, сфера обслуживания, здавоохранение, образование, муниципальное управление.
К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Кривошеинского поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет на 56,9% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2010 г. составили 26,5% (4032,4  млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по Кривошеинскому сельскому поселению составляет только 1,75 тыс.рублей на человека.
Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2010 году составила 20,4 %. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 80%, расходы на ЖКХ в 2010 г. составили 4,5 % (16,127 млн.рублей).
На начало 2011 года жилищный фонд Кривошеинского сельского поселения составил 138554 м2 общей площади, в т.ч 126012 м2 (90,9%) – в с.Кривошеино, из которых 83405 м2  (66,2%)– в многоквартирных домах. Уровень обеспеченности жил.площадью населения поселения в 1,16 раз меньше  среднерайонного показателя и составляет 20,6 м2 на человека. Коэффициент семейности – 2,6.  Среднегодовой ввод жилого фонда за 2005-2010 гг. составлял 0,7 тыс.м2 и в настоящее время составляет 0,5% от общей площади жилья.
Благоустройство жилищного фонда Кривошеинского поселения практически не менялось в течение последних лет. В 2010 г. около 59,9 % жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 47,5% - водоотведением, 89,3% - газом, 79,1% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в селе Кривошеино. Для с.Кривошеино показатели благоустройства несколько выше.
По экспертным оценкам, существующая экономическая ситуация в Кривошеинском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано. Выделены две площадки для индивидуального строительства«Южный» (20 усадеб) и «Северный» (Заводская-Берёзовый, 40 усадеб). Предполагается, что все новые объекты будут осуществлять автономное теплоснабжение на базе газовых теплонагревателей (бытовых котлов). Будут обеспечены централизованным водоснабжением.

Район «Южный» предполагается подключить к сетям скважины «Тракторная», район «Северный» предполагается подключить к сетям централизованного водозабора. Объём потребности в услуге водоснабжения по данным территориям представлен в таблице.

Таблица 2.1 ( Объём потребности в услуге водоснабжения по территориям новой застройки Кривошеинского СП
	район
	Число
	Число
	ХПН потребление, м3
	Полив и с/х потребление, м3
	итого потребление, м3

	
	усадеб
	жителей
	Расч.
часовое
	Годовое
	Часовое
	Годовое
	Расч.
часовое
	Годовое

	"Южный"
	20
	60
	0,6
	4161
	1,4
	270
	2,0
	4431

	"Северный"
	40
	120
	1,3
	8322
	2,8
	540
	4,1
	8862

	Всего:
	60
	180
	1,9
	12483
	4,2
	810
	6,1
	13293


Отвод сточных вод по данным территориям предполагается в выгребные ямы.
Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Кривошеинского района и Кривошеинского поселения в частности. 

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кривошеинского СП, является убыточным по всем видам оказываемых услуг, что обусловлено неполной собираемостью платежей по ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 10,5 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 90 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. 

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость ЖКХ и его привлекательность для частного бизнеса. 

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Володинского СП представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета. 

Основными задачами Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры.
2. Модернизация и эксплуатация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса в перспективой  привлечения внебюджетных источников финансирования.

3. Определение направлений развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории. 
4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2011-2020 годы.
5. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

- программа модернизации и развития теплоснабжения;
- программа модернизации и развития газоснабжения;

- программа модернизации и развития водоснабжения;

- программа модернизации и развития водоотведения.

5.1. Программа модернизации развития теплоснабжения

5.1.1. Целевые установки и задачи 

Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы являются:

· повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

· обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
· определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;
· повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

· создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.
5.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Кривошеинского СП построена на базе источников малой мощности: 5 котельных с.Кривошеино и 3 автономных источника, 2 из которых находятся в Кривошеино, 1 – в Новоисламбуле. 

Производство и реализацию тепловой энергии с межотопительного периода 2010 г. осуществляет филиал МУП «ЖКХ Кривошеинского СП». Содержание сетей теплоснабжения также осуществляется данной организацией.

За последние пять лет количество котельных, обеспечивающих теплом население и коммунально-бытовые нужды предприятий, и протяжённость сетей, изменялась, что было связано с процессами оптимизации систем теплоснабжения. Коммунальные котельные Кривошеинского СП работают как отопительные. В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Пять котельных используют природный газ, две – уголь, 1- электроэнергию.
Таблица 5.1   - Характеристика источников теплоснабжения Кривошеинского СП
	Наименование источника
	Вид топлива
	Тип

котлов
	Ед.
мощн,
Гкал/ч
	Кол-во
	Уст.мощность котельной, Гкал/ч
	Расч.нагрузка, Гкал/ч
	в т.ч
	Коэф-т исп.
мощн-ти

	
	
	
	
	
	
	Кот-ной
	аб-ов
	ГВС
	

	К №1, Ленина 31б
	пр.газ
	КСВ-1,86Г
	1,60
	5
	8,00
	5,40
	4,34
	0,17
	0,68

	К №2, Зелёная 42
	пр.газ
	Братск-1Г
	0,86
	6
	5,16
	2,21
	1,73
	0
	0,43

	К №3 Коммунистическая 64
	пр.газ
	Турботерм 1100/2000
	1,33
	2
	2,67
	1,88
	1,52
	0
	0,71

	К №4 "СХТ", Безымянный 3
	уголь
	КВР-0,47
	0,47
	2
	0,94
	0,24
	0,21
	0
	0,25

	К №6 ПУ-23, Кедровая 25
	уголь
	НР-18
	0,30
	2
	0,60
	0,75
	0,62
	0
	1,25

	АИТ Коммунистическая 52
	пр.газ
	КЧМ-5К
	0,04
	2
	0,09
	0,10
	0,09
	0
	1,12

	АИТ Мелиоративная 7
	пр.газ
	КЧМ-5К
	0,04
	2
	0,09
	0,08
	0,08
	0
	0,88

	Всего по с.Кривошеино:
	
	
	
	21
	17,54
	10,65
	8,59
	0,17
	0,61

	кот. "Н-Исламбуль"
	эл.эн
	КЖО-0035-95У
	0,03
	1
	0,03
	0,02
	0,02
	0
	0,50

	Итого по Кривошеинскому СП:
	
	
	22
	17,57
	10,67
	8,60
	0,17
	0,61


Коэффициент использования установленной мощности по котельным № 2 и №4 крайне низкий, что связано с отключением в своё время части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости теплоэнергии. По двум котельным (№6 и АИТ) наблюдается дефицит тепловой мощности
Температурный график 95/70ºС, схемы теплоснабжения - закрытые. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённого температурного графика. Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети с. Кривошеино.
В качестве основного оборудования на угольных котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций, отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные. Подача топлива осуществляется вручную. 
На двух относительно крупных газовых котельных № 1-2 также установлены старые низкоэффективные котлы. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные. Подача воздуха на горение производится вентиляторами. Удаление дымовых газов от котлов  за счёт естественной тяги. Химводоподготовки нет. Установлена только аварийная автоматика отключения газа. Резервного электроснабжения котельных не предусмотрено. 

Автономные источники и котельная №3 эксплуатируются недавно и являются относительно благополучными с технической точки зрения. 
Длительная эксплуатация котлов котельных Кривошеинского СП без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов.
Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. 
Топливное хозяйство газовых котельных включает ГРП и газопроводы. Используется газ от магистрального газопровода «Нижневартовск-Парабель-Кузбасс». Учёт потребления газа осуществляется по приборам учёта. На котельных №1, 3 и АИТ – общекотельные узлы учёта газа, на котельной №2 – поагрегатный. Ээффективность использования топлива низкая. КПИ систем в среднем составляет 62,2%, что ниже рекомендуемого значения не менее 70% и связано в основном с высокой протяжённостью теплосетей и низким КПД котельных.

Таблица 5.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2010 г.
	Наименование источника
	выр-ка т/эн, Гкал
	Уд.расход усл.топл, т.у.т/Гкал
	КПД, %
	КПИ систем, %
	уд.расход эл.эн, кВт.ч/Гкал
	Несоот-ветствие нормативу
	Удельный расход воды, м3/Гкал

	К №1 Ленина 31б
	14498,8
	0,158
	90,6
	66,4
	31,1
	1,7
	1,42

	К №2 Зелёная 42
	9806,2
	0,174
	82,2
	59,4
	36,3
	2,0
	0,91

	К №3 Коммунистическая 64
	4337,8
	0,157
	91,1
	71,8
	41,6
	1,6
	0,90

	К №4 "СХТ"
	624,4
	0,299
	47,7
	41,7
	64,7
	3,2
	0,56

	К №6 ПУ-23, Кедровая 25
	1695,0
	0,260
	54,9
	42,0
	47,8
	2,4
	0,59

	АИТ "Коммунистическая 52"
	255,2
	0,166
	86,0
	80,4
	7,9
	0,8
	0,51

	АИТ "Мелиоративная 7"
	125,0
	0,166
	86,0
	84,3
	16,2
	0,8
	0,48

	Всего по с.Кривошеино:
	31342,4
	0,171
	83,5
	62,2
	35,5
	1,8
	1,12

	кот. "Н-Исламбуль"
	38,0
	0,150
	95,0
	94,7
	21,6
	1,1
	0,47

	Итого по КСП:
	31380,4
	0,171
	83,5
	62,2
	35,5
	1,8
	1,12


Котельные в основном относятся к II категории электроснабжения (исключение – котельная №1), резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для предотвращения аварийной остановки котельных при отключении электропитания Администрацией района закуплена одна! передвижная дизельэлектростанция. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики. Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,1-3,2 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 1,4 раза). 
Для подпитки источников теплоснабжения с.Кривошеино используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся очищенная вода из ВОС. Резервных источников водоснабжения на источниках нет. Для подготовки исходной котловой воды, во избежание процесса накипеобразования,  на котельной №3 смонтирована водоподготовительная установка Grunbex. На остальных котельных водоподготовка отсутствует. Учёт объёма подпиточной воды в котельных не ведётся. Потребление воды источниками значительно превышает норматив (для малых котельных при закрытых схемах – 0,43-0,46), что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления, значительной протяжённостью сетей, и уровнем утечек, вызванных значительным износом теплосетей. 

Сети теплоснабжения котельных радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.
Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки с.Кривошеино. В настоящее время на территории села находится в эксплуатации 10,77 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В Кривошеино этот показатель (4,5 км на тыс.обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 4,5 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная (36,3%) в каналах и бесканальная, и надземная на опорах (63,7%). В качестве материала изоляции используется минеральная вата. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей. 

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы, к настоящему времени около 5,11 км  (47,4%) теплопроводов  имеют значительный износ, а  3,4 км (31,6%) требуют срочной замены. Часть сетей 0,506 км проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды 
Таблица 5.3 - Характеристика коммунальных тепловых сетей Кривошеинского СП
	Источник теплоснабжения
	Протяжённость сетей, м, при диаметре
	Тип прокладки
	Ветхие, м

	
	до 40 мм
	50 мм
	65-80 мм
	100-125 мм
	150 мм
	200 мм
	300 мм
	всего
	подз.
	надз.
	

	К №1 Ленина 31б
	475,8
	793,4
	841,1
	1674,1
	1045,9
	377,4
	68,0
	5275,7
	2187,3
	3088,4
	3165,4

	К №2 Зелёная 42
	8,6
	687,9
	120,9
	1136,0
	573,7
	0
	0
	2527,1
	468,4
	2058,7
	1516,3

	К №3 Коммунистическая
	338,3
	467,3
	913,2
	394,5
	81,5
	0
	0
	2194,8
	815,0
	1379,8
	0

	К №4 "СХТ"
	0,0
	0,0
	0,0
	109,0
	0,0
	0,0
	0,0
	109,0
	31,0
	78,0
	65,4

	К №6 ПУ-23, Кедровая 25
	0,0
	0,0
	2,0
	595,0
	0,0
	0,0
	0,0
	597,0
	377,0
	220,0
	358,2

	АИТ "Коммунистическа"
	0,0
	35,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	15,0
	35,0
	0,0

	АИТ "Мелиоративная 7"
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	15,0
	0,0
	0,0

	Всего по с.Кривошеино:
	822,7
	1998,6
	1892,2
	3908,6
	1701,1
	377,4
	68
	10768,6
	3908,7
	6859,9
	5105,3

	кот. "Н-Исламбуль"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по КСП:
	822,7
	1998,6
	1892,2
	3908,6
	1701,1
	377,4
	68
	10768,6
	3908,7
	6859,9
	5105,3


Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 19,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 23,7%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии для потребителей. 
Таблица 5.4 -  Тепловой баланс систем теплоснабжения за 2010 г.
	Наименование источника
	Факт 2010 г.
	Расчёт

	
	Выр-ка т/энергии, Гкал
	Потери в сетях, %
	Пол.отпуск, Гкал
	Выр-ка т/энергии, Гкал
	Потери в сетях, %
	Пол.отпуск, Гкал

	К №1 Ленина 31б
	14498,8
	24,1
	10836,2
	14399,2
	19,7
	11390,2

	К №2 Зелёная 42
	9806,2
	26,7
	7084,1
	6100,7
	21,7
	4728,3

	К №3 Коммунистическая 64
	4337,8
	19,5
	3420,3
	5131,1
	19,2
	4122,1

	К №4 "СХТ"
	624,4
	11,3
	545,6
	650,4
	9,2
	584,1

	К №6 ПУ-23, Кедровая 25
	1695,0
	22,3
	1297,0
	1733,8
	18,2
	1400,1

	АИТ "Коммунистическая 52"
	255,2
	5,6
	238,5
	264,6
	5,6
	248,7

	АИТ "Мелиоративная 7"
	125,0
	1,0
	122,4
	207,5
	1,0
	204,4

	Всего по с.Кривошеино:
	31342,4
	23,7
	23544,1
	28487,3
	19,4
	22677,9

	кот. "Н-Исламбуль"
	38,0
	0,0
	37,9
	38,1
	0,0
	37,9

	Итого по КСП:
	31380,4
	23,7
	23582,0
	28525,3
	19,4
	22715,8


Необходимым условием функционирования теплоснабжающих систем является надежное обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, в требуемом количестве в течение определенного периода времени и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

В целом источники теплоты являются достаточно надежными, так как имеющееся резервное оборудование создает необходимый запас мощности. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде. В настоящее время вероятность безотказной работы систем теплоснабжения в среднем составляет 48%. Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают очень часто, но время ликвидации зачастую не превышает часа и повреждение не квалифицируется как авария. Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены и ввода в действие новых сетей приводят к росту числа аварий и технологических отказов.
Основными потребителями теплоэнергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Кривошеинского СП являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей (47,8%) оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме. Абонентами коммунальных систем теплоснабжения являются в основном жилые дома – 53,2% и бюджетная сфера 35,1 %. 
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 Рисунок 5.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения
В настоящее время большинство систем теплоснабжения работают в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с нехваткой средств на топливо при неплатежах за тепловую энергию. Из-за отсутствия необходимых средств, а также завышенной производительности насосного оборудования энергоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла. Кроме того, имеют место сверхнормативные потери, в связи с чем, имеет место недоотпуск тепловой энергии для концевых потребителей. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Кривошеинского СП не соответствует требованиям ГОСТ. Однако для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве.
Сфера услуг теплоснабжения и в Кривошеинском районе и в Кривошеинском СП традиционно была убыточной.

В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных МУП «ЖКХ КСП» в 2010 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощностей некоторых котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена, а фактические затраты по АВР достигли 0,52 млн.руб, что привело к невозможности оплаты потреблённой воды, отрицательному результату финансовой деятельности. Значимым аспектом стала низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.
Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше прибыли, а свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. 
Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу по покупательной способности и дальнейшее его увеличение при существующем уровне доходов населения, приведёт к снижению уровня возмещения затрат. 
Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость пересмотра схемы теплоснабжения и решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей. 
Проблемы функционирования систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

1. Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных;

2. Крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных №1 (включая здание), №2, 4, 6;

3. Избыточная мощность оборудования котельных № 1, 2, 4;
4. Дефицит тепловой мощности по котельной №6;

5. Высокий износ тепловых сетей котельных №№ 1, 2 4, 6;
6. Значительные теплопотери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

7. Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты от котельных и превышение расхода сетевой воды;

8. Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

9. Высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

10. Наличие несанкционированного водоразбора из тепловых сетей;

11. Низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

5.1.3. Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения 

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2011-2020 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор вариантов модернизации и оптимизации систем теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.
Системой программных мероприятий предусмотрено:

1. Оптимизация существующей схемы теплоснабжения с переводом на автономное газовое отопление части потребителей существующей системы, закрытие котельной №4;

2. Реконструкция существующих котельных №1-2 с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение необходимым котельным оборудованием (ХВО, КиПиА и пр.)

3. Перевод на газовое топливо котельной №6

4. Реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;

5. Внедрение системы диспетчеризации управления котельных.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы 

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 205,137 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

· средства местного, районного  и областного бюджетов;
· инвестиционную составляющую в тарифе;

· средства населения (закупка и монтаж автономных источников теплоснабжения).

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения невозможны. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.
Таблица. 5.5 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения Кривошеинского СП
	
	ед.изм.
	Кап.затраты, млн.руб 
(2011 г.)
	всего в тек.ценах , млн.руб
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Реконструкция и обновление ОФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция т/сетей к.№1
	4,32
	49,896
	67,039
	0,000
	0,000
	6,053
	29,362
	31,623
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция здания к.№1
	 
	6,000
	7,846
	0,000
	0,000
	0,000
	7,846
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция т/сетей к.№2
	2,01
	20,203
	22,545
	2,103
	20,442
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция т/сетей к.№6
	0,60
	7,527
	10,601
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,601
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция здания к.№6
	 
	0,800
	0,970
	0,000
	0,000
	0,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Замена оборудования ХВО к.№3
	 
	0,441
	0,668
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,668
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Замена дымовой трубы к.№3
	 
	0,450
	0,682
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,682
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	Всего:
	 
	85,316
	110,351
	2,103
	20,442
	7,023
	37,209
	42,224
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	1,637
	2,188
	0,012
	0,827
	0,000
	0,000
	0,000
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	11,920
	15,001
	1,383
	4,802
	0,000
	1,099
	7,717
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	 
	71,759
	93,162
	0,708
	14,813
	7,023
	36,110
	34,508
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	население
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модернизация систем теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реконструкция котельной №1
	6,45
	28,181
	39,529
	0,000
	0,000
	0,000
	2,092
	37,437
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция котельной №2
	2,58
	17,125
	20,689
	0,000
	1,068
	19,621
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Перевод на авт-е т/сн.абонентов к.№2
	0,05
	0,666
	0,742
	0,079
	0,663
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Перевод на авт-е т/сн.абонентов к.№4
	0,21
	5,600
	6,744
	0,000
	0,630
	6,114
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция котельной №6
	1,08
	12,144
	15,814
	0,000
	0,000
	0,849
	14,965
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Внедрение СДУК на СТС Кривошеино
	 
	8,000
	11,267
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,267
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего:
	10,38
	71,71
	94,786
	0,079
	2,361
	26,584
	17,057
	48,704
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	10,899
	14,245
	0,000
	1,698
	2,446
	3,663
	6,438
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	17,662
	23,054
	0,010
	0,000
	6,506
	10,008
	6,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	 
	26,198
	34,711
	0,000
	0,000
	13,585
	0,000
	21,126
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие
	 
	15,266
	20,727
	0,068
	0,663
	1,999
	3,386
	14,610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	население
	 
	1,689
	2,049
	0,000
	0,000
	2,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по системе теплоснабжения
	 
	157,031
	205,137
	2,182
	22,803
	33,608
	54,266
	90,929
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	12,536
	16,433
	0,012
	2,525
	2,446
	3,663
	6,438
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	29,582
	38,055
	1,394
	4,802
	6,506
	11,107
	14,247
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	 
	97,958
	127,873
	0,708
	14,813
	20,608
	36,110
	55,634
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие
	 
	15,266
	20,727
	0,068
	0,663
	1,999
	3,386
	14,610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	население
	 
	1,689
	2,049
	0,000
	0,000
	2,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Кривошеинского СП составит 10,198 млн. руб (в ценах 2011 года), без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При учёте роста амортизации (аренды) в тарифе – экономия (по себестоимости) составит 7,142 млн. руб.
При этом, основной эффект (34,9%) будет достигнут за счёт экономии фонда заработной платы при автоматизации и диспетчеризации котельных (3,761 млн.руб).

При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов на сумму 4021,5 тыс.руб, экономия фонда заработной платы при приведении в соответствие мощности котельных, перетрассировки сетей, перевода на автономное отопление абонентов котельной №4  -  2,616 тыс.руб, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем. 
Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 - Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по разделу «теплоснабжение»

	Мероприятия
	Сокращение потерь, Гкал/год
	Экономия топлива, тонн
	Экономия воды, тыс.м3 
	Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч
	Экономия по ТЭР, млн.руб/ год
	Экономия по ФОТ и прочим, млн.руб/ год
	Сокращение норм. численности персонала, чел
	Сокращение выбросов ВВ, тыс.тонн/ год
	Экономия всего, млн.руб/ год

	Модернизация системы
	1297,8
	657,9
	10,7
	337,3
	4,021
	2,616
	11,3
	0,106
	6,638

	Диспетчеризация системы
	0
	0
	0
	0
	0
	3,561
	16,1
	0
	3,561

	Итого:
	1297,8
	657,9
	10,7
	337,3
	4,021
	6,177
	27,4
	0,106
	10,198


В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

Для реализации мероприятий программы в полном объёме необходимо на уровне представительного органа законодательной власти  - думы Кривошеинского СП необходимо представить программу в областную думу для выделения средств областного бюджета для софинансирования мероприятий.
5.2. Программа модернизации развития газоснабжения

5.2.1. Целевые установки и задачи 

Основной целью программы является возможность обеспечения условий для реализации мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения при сохранении степени благоустройства для отключаемых от системы теплоснабжения абонентов и повышении уровня благоустройства для всего рассматриваемого района территории.

Основными задачами программы являются:

· повышение ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

· обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг;
· повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;

· повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений;

· снижение удельных эксплуатационных затрат по системе газоснабжения.
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие инженерной инфраструктуры поселения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. 
Таким образом, реализация мероприятий по расширению газотранспортной системы поселения напрямую связана с реализацией мероприятий по модернизации в сфере теплоснабжения.

5.2.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  газоснабжения

Газоснабжение населённых пунктов Кривошеинского района в настоящее время осуществляется природным газом и сжиженным углеводородным баллонных установок. Основная доля потреблённого газа (98,9%) приходится на природный. Природный газ, используемый в Кривошеинрском муниципальном образовании, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ-Парабель-Кузбасс, проектным давлением 55 атм, пересекающего район с севера на юг.
Таблица 5.7 – Объёмы газопотребления по Кривошеинскому району
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Сжиженный газ, тонн
	308,5
	294,84
	145,51
	134,76
	89,15
	73,82

	Всего сетевой газ, млн.м3
	6,5
	6,4
	6,8
	7,2
	7,5
	8,2

	ГРС Володино
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,2

	ГРС Кривошеино
	5,0
	4,8
	5,0
	5,2
	5,3
	5,9

	Сжиженный газ, т.у.т
	475,1
	454,1
	224,1
	207,5
	137,3
	113,7

	Природный газ, т.у.т
	7845,5
	7724,8
	8207,6
	8690,4
	9021,118
	9823,2

	доля природного газа, %
	94,3
	94,4
	97,3
	97,7
	98,5
	98,9


На сегодняшний день на территории района функционирует 2 ГРС, проложено 64,52 км распределительных газовых сетей, газифицировано только 4 населённых пункта: Кривошеино, Н-Кривошеино, Володино, Пудовка. Уровень газификации жилищного фонда района (с учётом обеспечения СУГ) – 62,4%. Загрузка ГРС и межпоселковых сетей в среднем составляет 16%, что значительно увеличивает расходы на эксплуатацию системы. Основной объём потребления газа приходится на с.Кривошеино.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста потребления природного газа и снижения  потребления СУГ, что объясняется постепенным отказом населения от использования дорогостоящего сжиженного углеводородного газа ГБУ. 

Газоснабжение Кривошеинского СП осуществляется от ГРС Кривошеино (АГРС-3), проектной мощностью 10 тыс.м3/ч. Природный газ поступает к ГРС из ответвления от магистрального газопровода II категории (Рфакт 3,5 МПа). На ГРС, происходит очистка газа от пыли, механических примесей и снижение давления до 0,6 МПа. Далее газ поступает по распределительным сетям к ГРП потребителей с.Кривошеино, Н-Кривошеино и с.Пудовка. Загрузка ГРС составляет 18,6%. Основными потребителями природного газа являются коммунальные котельные и население.

[image: image2.emf]коммунальные 

котельные; 3944,2; 

66,3%

население; 1650,2; 

27,8%

прочие 

потребители; 351,6; 

5,9%


Рисунок.5.1. Структура потребления газа от ГРС Кривошеино в 2010 г.
Всего на территории Кривошеинского СП эксплуатируется 21,5 км распределительных газовых сетей, газифицировано природным газом 14,83 тыс.м2 (10,7%) площади жилфонда поселения и 5 коммунальных котельных, 2 из которых являются автономными источниками.
Основной проблемой в сфере газоснабжения является значительная недозагрузка газовых сетей и ГРС при высоких эксплуатационных расходах на систему. При этом средства на развитие газотранспортной системы поселения в муниципальном, районном и областном бюджете в последние 4 года не выделялись в виду дефицитности бюджетов, а низкая платёжеспособность населения, производственной сферы и среды малого предпринимательства не позволяет рассчитывать на инвестиции в данном направлении.
5.2.3. Развитие системы  газоснабжения Кривошеинского СП

В рамках реконструкции системы теплоснабжения Кривошеинского СП предполагается газификация  угольной котельной №6 и закрытие угольной котельной №4 с переводом на автономное (поквартирное) газовое отопление её потребителей.

В рамках данной работы в 2012- 2014 г.г. планируется проектирование и строительство 1,95 км газопровода высокого давления (0,6 МПА), 2 ГРПШ  и 0,1 км уличных сетей низкого давления.

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы 

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по газоснабжению составляет 33,52 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 5.8.). Весь объём средств будет направлен на новое строительство.

Строительство газовых сетей и сооружений должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств Областного бюджета. Проектные работы может взять на себя бюджет Кривошеинского района, за счёт средств «Целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы». Данная Программа была  утверждена Постановлением Главы Кривошеинского  района от 26.11.2010 N 789.
Строительство газопровода должно осуществляться при финансировании Программы газификации Томской области за счёт средств Областного бюджета.
5.2.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Подпрограмма развития системы газоснабжения  носит прежде всего социальный характер. 

В результате внедрения мероприятий, направленных на расширение газотранспортной системы будет снижена себестоимость выработки тепла по котельной №6 и стоимость теплоэнергии для абонентов котельной №4, снижен уровень воздействия на окружающую среду за счёт сокращения выбросов вредных веществ при сокращении потребления угля, вследствие чего снизятся и затраты на выплаты штрафных санкций.
Для населения, проживающего в газифицируемом районе,  эффект будет заключаться в возможности подключения к системе газоснабжения и в дальнейшем снижении затрат на тепло при автоматизации процесса его получения.
Для газоснабжающей организации развитие системы – это расширение рынка услуг, позволяющее снизить удельные затраты на обслуживание газовых сетей и сооружений.
Таблица 5.8 – Планируемые объёмы, сроки строительства и финансирования по развитию системы газоснабжения Кривошеинского СП
	Газопроводы строительство:
	 
	Кап.затраты, млн.руб (2011 г.)
	всего в тек.ценах
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Октябрьская-Тракторная ПЭ-110 P=0,6 МПа
	0,9
	11,840
	14,160
	1,233
	0,000
	12,927
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тракторная-Безымянный ГРПШ ПЭ-50 P=0,6 МПа
	0,1
	1,316
	1,584
	0,000
	0,148
	1,436
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГРПШ Безымянный 2
	1 шт.
	0,070
	0,085
	0,000
	0,008
	0,077
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГРПШ-Безымянный 1-2 D до 100 мм P=0,003 МПа
	0,1
	1,316
	1,584
	0,000
	0,148
	1,436
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тракторная-Кедровая ГРПШ ПЭ-110 P=0,6 МПа
	0,9
	11,840
	15,168
	1,233
	0,000
	0,000
	13,936
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГРПШ Котельной №6
	1 шт.
	0,070
	0,091
	0,000
	0,008
	0,000
	0,083
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГРПШ-Котельная D до 100 мм P=0,6 МПа
	0,1
	0,658
	0,848
	0,000
	0,074
	0,000
	0,774
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по системе с индексом цен
	2,05 км/ 2 шт.
	27,111
	33,520
	2,465
	0,386
	15,877
	14,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. бюджет Кривошеинского СП
	
	3,083
	3,753
	0,300
	0,386
	1,588
	1,479
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	бюджет Кривошеинского р-на
	
	10,925
	13,433
	1,165
	0,0
	6,351
	5,917
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. областной бюджет
	
	13,103
	16,335
	1,000
	0,0
	7,938
	7,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


При этом сроки строительства по системе газоснабжения жёстко связаны со сроками  реализации мероприятий подпрограммы теплоснабжения.

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения

5.3.1. Целевые установки и задачи 

К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся: 

· модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;

· обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей; 

· обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
· снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.
5.3.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с сентября 2010 г. оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского СП».
Водоснабжение Кривошеинского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин. 

Система водоснабжения с.Кривошеино базируется на центральном водозаборе (3 скважины) и пяти локальных водозаборах, в с.Жуково  - 2-х локальных водозаборах и д.Н-Исламбуль – одном локальном водозаборе.

Всего на территории Кривошеинского СП находится 11 скважин (2 на центральном водозаборе – в резерве). Характеристика водозаборов Кривошеинского СП представлена в таблице 5.9.
Как видно из таблицы, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились. На скважине «Осень» с.Жуково завышена мощность насосного оборудования.
Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием №96К от 16.12.2010 г.
На центральном водозаборе с. Кривошеино действует станция обезжелезивания. Основные скважины расположены в павильонах. Очистка артезианской воды производится до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Производительность станции обезжелезивания  воды 1200 м3/сутки. Фактическая загрузка станции - 20%.

Технология обработки воды включает в себя четыре основные ступени:

- обработка воды подаваемой из скважин атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды;

- обработка воды атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды с помощью инжекторных насосов;

- фильтрование воды на напорных механических фильтрах;

- обеззараживание и подача воды в ёмкость чистой воды.

На локальных водозаборах процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующие ёмкости - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится. Вода в целом соответствует требованиям к питьевой воде, за исключением отдельных показателей, в частности по содержанию железа.

Для поддержания уровня в напорно-резервирующих ёмкостях и, соответственно, рабочего давления в водопроводе, на скважинах установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в ёмкости.  Две скважины («Кедровая» и «Лес») оборудованы ЧРП.

Из ёмкостей вода под статическим давлением  подаётся в водопровод. На скважинах (в павильонах) установлены приборы  учёт электрической энергии. Приборов учёта поднятой воды нет.

Объём всех павильонов на скважинах равен 60 м3. Положительная температура в павильонах поддерживается ТЭНами (суммарной мощностью 20 кВт), автоматики регулирования температуры нет. Павильоны скважин оборудованы рабочим освещением (суммарной мощностью 0,4 кВт). 

Нормативный срок эксплуатации ёмкостей по скважинам «Тракторная» и «Кедровая» превышен. Требуется замена ёмкостей, либо оснащение насосов скважин ЧРП.

Водоснабжение населённых пунктов Кривошеинского СП осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 44,913 км, что составляет 46% от всех сетей водоснабжения (98,3 км) Кривошеинского района. Удельная протяженность сетей 6,71 км на 1000 жителей, что в 2,8 раза превышает среднероссийский показатель и объясняется низкой плотностью застройки.

Таблица 5.9 - Характеристика водозаборов Кривошеинского СП
	 
	№
	Год
	Глубина
	Дебит,
	Допустимый год. объём забора, тыс.м3
	Сост.
	Наличие
	Тип насосного
	Эл.мощн.

	 
	скв.
	
	м
	м3
	
	экспл-ции
	павильона
	оборудования
	кВт

	Центральный водозабор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	скважина №2
	ТМ-145
	1988
	180
	80
	172,8
	раб.
	брус
	ЭЦВ 10-65-110
	32

	скважина №1
	№18/82
	1982
	146
	28
	60,5
	рез.
	кирп.
	ЭЦВ 10-65-110
	32

	скважина №3
	№6/77
	1977
	150
	38
	82,1
	рез.
	-
	-
	-

	Скважина ул.Кедровая
	№27/82
	1982
	150
	20
	75,6
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5

	Скважина ул.Тракторная
	№1/70
	1970
	105
	17
	129,6
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5

	Скважина ул.Колхозная
	Т-01670
	1988
	80
	13
	21,6
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0

	Скважина ул.Артельная
	№30/80
	1980
	135
	31
	51,8
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5

	Скважина ул.Южная
	№46/79
	1979
	145
	12
	25,9
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0

	Всего по с.Кривошеино
	8 шт.
	 
	 
	229
	619,9
	6 раб.
	
	 
	 

	Скв. ул.Береговая "Лес"
	№17/69
	1969
	103
	8
	17,1
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0

	Скв. ул.Садовая "Осень"
	№229
	1959
	45
	3
	15,8
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0

	Всего по с.Жуково
	2 шт.
	 
	 
	11
	32,9
	2 раб.
	
	 
	 

	Скважина ул.Светлая
	№39/69
	1969
	54
	12
	25,9
	раб.
	брус
	ЭЦВ 6-10-80
	4,0

	Всего по Н-Исламбуль
	1 шт.
	 
	 
	12
	25,9
	1 раб.
	
	 
	 

	Итого:
	11 шт.
	1959-88
	 
	262
	678,7
	1 раб.
	
	 
	106,5


Таблица 5.10 - Характеристика распределительных сетей и сооружений Кривошеинского СП

	 
	Водонапорные башни
	Срок
	Водопроводные
	Срок 
	Изношенные
	Кол-во колонок

	 
	объём, м3
	кол-во
	эксплуатации
	сети, м
	эксплуатации
	сети, м
	(пож.гидрантов)

	Центральный водозабор
	60,0
	1
	26
	33674
	3-36
	19732
	75

	Скважина ул.Кедровая
	ЧРП
	-
	 
	1560
	29
	0
	4

	Скважина ул.Тракторная
	45,0
	1
	38
	1127
	2-41
	1020
	4

	Скважина ул.Колхозная
	5,3
	1
	41
	 
	 
	 
	1

	Скважина ул.Артельная
	19,6
	1
	27
	1127
	31-38
	1127
	3

	Скважина ул.Южная
	5,3
	1
	32
	320
	32
	320
	1

	Всего по с.Кривошеино
	135,2
	5
	 
	37808
	 
	22199
	88 (+20)

	Скв. ул.Береговая "Лес"
	ЧРП, 45
	1
	27
	3500
	27
	0
	6

	Скв. ул.Садовая "Осень"
	45,0
	1
	27
	1535
	27
	0
	3

	Всего по с.Жуково
	90,0
	2
	 
	5035
	 
	0
	10

	Скважина ул.Светлая
	37,6
	1
	23
	2070
	19-41
	1570
	4

	Всего по Н-Исламбуль
	37,6
	1
	 
	2070
	 
	1570
	4

	Итого:
	262,8
	8
	 
	44913
	 
	23769
	101 (+20)


Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 15-200 мм (21,077 км). Часть трубопроводов с.Кривошеино выполнена из чугуна (Ø 50-200 мм – 12,338 км)  и полиэтилена – 11,498 км (Ø15-160 мм). Основная часть сетей проложена подземно, однако 0,506 км лежит надземно совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период.

Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 43,2% нуждаются в замене (26% - ветхие). Изношенными являются 92,1% стальных сетей.

В системе водоснабжения велики утечки и нерациональное использование воды. Утечки и неучтённые расходы в системе почти в 3 раза превышают нормативные , что связано с авариями и повреждениями трубопроводов, и объясняется крайне неудовлетворительным техническим состоянием сетей и высоким удельным показателем аварийности (интенсивность отказов составляет 3,3 на 1 км вместо норматива-индикатора 0,1-0,2). Для выхода из сложившейся ситуации необходим ежегодный объём замены 2,2 км/год, что ежегодно составляет 4,9% от общей протяжённости водопроводов.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водоразборных кранов).
Всего за 2010 г. источниками водоснабжения Кривошеинского СП было поднято 216,4 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено снижением численности населения и сокращения производственной базы, прежде всего, перерабатывающей и пищевой промышленности, установкой приборов учёта. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало.
Таблица 5.11 – Материальный баланс системы водоснабжения Кривошеинского СП

	
	Факт 2005
	Факт 2010
	План 2012

	Поднято воды станциями 1 подъёма, тыс.м3
	237,80
	216,42
	157,999

	Пропущено ч/з очистные сооружения, тыс.м3
	171,50
	77,62
	43,817

	СН станции очистки, тыс.м3
	9,10
	4,66
	4,4

	Подано в сеть, тыс.м3
	228,7
	211,76
	153,6

	Утечки, неучтённые расходы, тыс.м3
	94,9
	72,7
	23,0

	Утечки, неучтённые расходы, % от подачи в сеть
	41,5%
	34,3%
	15,0%

	Реализация воды всего, тыс.м3:
	133,80
	139,03
	130,575

	в т.ч собственным потребителям, тыс.м3
	6,00
	14,44
	7,087

	сторонним потребителям, тыс.м3
	127,80
	124,59
	123,488

	в т.ч. населению
	89,33
	104,37
	103,268

	бюджетным орг-циям
	13,04
	12,62
	12,621

	прочим
	25,43
	7,60
	7,600

	Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч
	543,048
	253,04
	191,152

	Уд.расход эл.энгергии, кВт-ч/м3 (к реализации)
	4,059
	1,820
	1,464


Системы водоснабжения поселения работают в условиях отрицательных температур (территория Кривошеинского района относится к группе районов Крайнего севера) и для предотвращения промерзания элементов системы водоснабжения в районе используется электрический обогрев. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и на электрообогрев павильонов скважин и шатров водонапорных башен.

Для систем водоснабжения Кривошеинского СП удельный расход электроэнергии составляет 1,82 кВт*ч/м3 при расчётной нормативной 1,46 кВт*ч/м3. Данное несоответствие электропотребления в системе объясняется наличием сверхнормативных утечек воды (а это количество электроэнергии на подъём и обогрев сверхнормативного объёма воды), а также связано с отсутствием системы автоматики обогрева ёмкостей.

Услуги централизованного водоснабжения в Кривошеинском СП предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям. Большая часть реализованной воды (75,1 %) используется на хозяйственно питьевые нужды населения, содержание приусадебных хозяйств. 

В Кривошеино для локальных источников проблема снабжения водой питьевого качества не является особенно актуальной, т.к. в селе действуют водоразборные колонки от централизованной системы. В Жуково и Н-Исламбуле вода скважин практически полностью соответствует нормам.
Согласно данным МУП «ЖКХ КСП» возможности оборудования системы водоснабжения поселения, а именно мощность централизованного водозабора позволяет обеспечить новых потребителей качественными услугами холодного водоснабжения. Резерв мощности 76,5%. Технические характеристики локальных систем населённых пунктов системы водоснабжения в поселении после проведенного анализа также выявили резервы мощности (30%), что позволяет говорить не только о достаточности мощностей для удовлетворения существующих потребителей, но и дают возможность для подключения вновь появившихся потребителей. Однако в перспективе система водоснабжения поселения из-за большого износа оборудования, не сможет обеспечивать потребителей холодной водой с достаточным уровнем качества и надежности. 

Сфера водоснабжения в Кривошеинском районе и поселении в последние пять лет является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам. По услугам водоснабжения фактический уровень платежей граждан в 2010 году составил 82,6 %, снизившись, по сравнению с предыдущим годом на 11,3%, что связано величиной тарифа, с недолжной претензионной работой коммунальных предприятий, сменой коммунального предприятия по Кривошеинскому СП, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг. 
В 2010 г. фактически в структуре стоимости водоснабжения эксплуатационные (операционные) затраты, превысили заложенные в тарифе средства, т.к. расходы на оплату труда оказались значительны при небольшом объёме оказания услуг.
Доля затрат на оплату труда обслуживающего персонала более чем в 2,6 раза превышает среднероссийские показатели и в 3,9 рекомендуемое значение. В затраты на электроэнергию в тарифе были заложены несколько меньшие, чем требуется средства.

В тариф на водоснабжение в 2011 г. были заложены затраты на текущий ремонт, на химреагенты, что позволит вести эксплуатацию системы практически в нормальном штатном режиме. Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует.

Отдельно не формируется ремонтный (резервный) фонд, предназначенный на проведение работ по замене изношенных фондов. Затраты на ремонт основных средств, сформировали только по статье «Ремонт и техническое обслуживание». Эти затраты не могут накапливаться, а значит не может быть обеспечен необходимый объем работ по замене изношенных фондов. Кроме того,  необходимо подчеркнуть, что в себестоимости не формируются затраты и по АВР. Сложившаяся практика планирования финансирования затрат не стимулирует оптимизацию структуры ремонтных работ, посредством снижение доли аварийно- восстановительных работ, которые являются более дорогими и ресурсозатратными.

Тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.
Проблемы функционирования системы водоснабжения

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

1. Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов и части напорно-резервных ёмкостей;
2. Высокие потери воды вследствие высокого уровня износа  водопроводов;
3. Высокая себестоимость производства услуги при недозагрузке мощностей водозаборных сооружений;

4. Низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

5. Отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у ряда потребителей.
5.3.3. Мероприятия программы оптимизации и развития системы водоснабжения
Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения.

Мероприятия программы, ограничены временным интервалом 2011-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. Подпрограмма развития системы водоснабжения Кривошеинского СП тесно финансово связана с подпрограммами развития системы теплоснабжения и газоснабжения.
В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Реконструкция и обновление основных фондов. Включает мероприятия по замене изношенных водопроводных сетей с использованием эффективной технологии – полиэтиленовых труб, а также мероприятия по установке ЧРП на скважинные насосы для ликвидации изношенных напорно-резервных ёмкостей. Реконструкция направлена на повышение надёжности функционирования систем. 
Новое строительство. Мероприятия направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда с.Кривошеино. Предполагает увеличение пропускной способности трубопровода от скв.Тракторной с подключением мкр. «Южный», расширение существующей распределительной сети водоснабжения с подключением мкр. «Северный». Эффект от строительства будет заключаться в расширении рынка сбыта услуг, что позволит снизить себестоимость услуги водоснабжения.
2. Модернизация (оптимизация схемы водоснабжения). Развитие системы водоснабжения с.Кривошеино должно происходить в рамках повышения степени централизации - необходимо строительство водопровода-отвода от магистральной сети центрального водозабора до сетей скважин «Тракторная», «Артельная» и «Кедровая», строительство насосно-подкачивающей станции, что позволит значительно сократить расходы на их обслуживание и обогрев. Мероприятия направлены на повышение качества услуг водоснабжения при повышении степени централизации системы и ухода от локальных источников, вода которых не по всем параметрам соответствует СанПИН. 
План мероприятий по реконструкции и развитию систем до 2020 года представлен в таблице.
5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы 

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов.
Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие:

1. Реконструкцию и обновление основных фондов предполагается осуществлять за счёт средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

2. Источниками финансирования новое строительства  предполагаются средства  районного бюджета, с частичным привлечением внебюджетных источников (платы за подключение).

3. Модернизацию (оптимизацию схемы водоснабжения) предполагается осуществить привлекая средства бюджетов всех уровней.

Таблица. 5.12 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения Кривошеинского СП
	 
	ед.изм.
	Кап.затраты, млн.руб (2011 г.)
	всего в текущих ценах
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Реконструкция и обновление ОФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комлекс Ленина, Энергетическая.. от ЦВЗ
	2,565
	10,729
	16,869
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,130
	8,739
	0,000
	0,000
	0,000

	Комлекс Федюкова, Коммунист... от ЦВЗ
	1,862
	7,544
	10,558
	0,000
	0,000
	0,000
	3,996
	3,161
	3,401
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Комлекс Мелиоративная, Заводская.. от ЦВЗ
	5,411
	30,589
	59,494
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	28,713
	30,781

	Сети скв.Тракторная
	0,457
	2,633
	3,990
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,990
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Сети скв.Артельная
	1,027
	5,368
	8,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Сети скв.Южная
	0,320
	1,280
	2,085
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,085
	0,000
	0,000
	0,000

	Сети скв.Береговая
	3,500
	18,900
	33,103
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,698
	16,534
	8,871
	0,000

	Сети скв.Садовая
	1,535
	8,310
	15,632
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,270
	0,000
	8,362

	Сети д.Новоисльмбуль
	2,070
	11,185
	14,001
	0,609
	2,979
	3,215
	3,465
	3,732
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Монтаж ЧРП Тракторная
	0,000
	0,039
	0,043
	0,000
	0,043
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Монтаж ЧРП Южная
	0,000
	0,024
	0,048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,048

	Монтаж ЧРП "Осень"
	0,000
	0,024
	0,048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,048

	Монтаж ЧРП Колхозная
	0,000
	0,024
	0,029
	0,000
	0,000
	0,029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего:
	18,747
	96,648
	164,035
	0,609
	3,023
	3,244
	7,461
	6,893
	23,656
	18,522
	23,804
	37,584
	39,239

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	56,311
	101,648
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,118
	14,738
	20,317
	25,554
	30,921

	в.т.ч. бюджет района
	 
	21,531
	36,921
	0,000
	0,000
	0,013
	0,019
	3,987
	9,260
	1,629
	2,922
	11,424
	7,668

	областной бюджет
	 
	15,299
	20,210
	0,609
	2,659
	2,596
	6,759
	2,169
	3,789
	1,629
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (рем.фонд предприятия)
	 
	2,907
	4,470
	0,000
	0,363
	0,392
	0,422
	0,455
	0,489
	0,526
	0,565
	0,606
	0,650

	прочие (надбавка к тарифу)
	 
	0,600
	0,786
	0,000
	0,000
	0,243
	0,261
	0,282
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новое строительство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рек-ция с увелич.диаметра Тракторная 3-38
	0,670
	4,165
	6,785
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,785
	0,000
	0,000
	0,000

	Стр-во Тракторная ("Южный")
	0,750
	3,000
	5,249
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,249
	0,000
	0,000

	Стр-во Заводская-Берёзовый ("Северный")
	0,950
	3,800
	5,759
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,759
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего:
	2,370
	10,965
	17,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,759
	6,785
	5,249
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	9,765
	15,881
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,546
	6,785
	4,549
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	плата за подключение
	 
	1,200
	1,912
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,212
	0,000
	0,700
	0,000
	0,000

	Модернизация системы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стр-во Гагарина-Тракторная 3
	0,645
	7,025
	11,365
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,065
	10,300
	0,000
	0,000
	0,000

	Тракторная 3-сети Скв.Кедровая
	0,760
	6,384
	11,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,967
	0,000
	10,053
	0,000
	0,000

	Строительство НПС
	 
	1,500
	2,589
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,227
	0,000
	2,362
	0,000
	0,000

	Всего:
	1,405
	14,909
	24,974
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,259
	10,300
	12,415
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,816
	1,330
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,330
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	14,093
	23,644
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,259
	8,970
	12,415
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого:
	 
	122,522
	206,803
	0,609
	3,023
	3,244
	7,461
	6,893
	31,674
	35,608
	41,468
	37,584
	39,239

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	57,127
	102,978
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,118
	16,068
	20,317
	25,554
	30,921

	в.т.ч. бюджет района
	 
	45,389
	76,446
	0,000
	0,000
	0,013
	0,019
	3,987
	16,065
	17,384
	19,886
	11,424
	7,668

	областной бюджет
	 
	15,299
	20,210
	0,609
	2,659
	2,596
	6,759
	2,169
	3,789
	1,629
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (ремфонд)
	 
	2,907
	4,470
	0,000
	0,363
	0,392
	0,422
	0,455
	0,489
	0,526
	0,565
	0,606
	0,650

	плата за подключение
	 
	1,200
	1,912
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,212
	0,000
	0,700
	0,000
	0,000

	надбавка к тарифу
	 
	0,600
	0,786
	0,000
	0,000
	0,243
	0,261
	0,282
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


5.2.1. Эффект от реализации программы 

Общая реальная экономия затрат на содержание системы водоснабжения Кривошеинского СП составит 1,098 млн. руб (в ценах 2011 года), без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. 

При этом, основной эффект (53%) будет достигнут при модернизации (оптимизации) системы за счёт ликвидации части локальных источников водоснабжения при экономии фонда заработной платы и сокращении расхода электроэнергии на обогрев ёмкостей.

При реконструкции сетей будет получена экономия энергетических ресурсов на сумму 0,130 млн.руб, за счёт снижения уровня утечек и электроэнергии на подъём данного объёма воды.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию системы, а также будет иметь социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда с.Кривошеино.

В целом размер экономии незначителен, по-сравнению с объёмом капитальных затрат и реализация программы в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местных и областного бюджетов.

Таблица 5.13 - Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по разделу «водоснабжение»
	Мероприятия
	Сокращение потерь воды, тыс.м3/год
	Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч
	Экономия по ТЭР, млн.руб/ год
	Экономия по ФОТ и прочим, млн.руб
	Сокращение норм. численности персонала, чел
	Экономия всего, млн.руб/ год

	Реконструкция и обновление ОФ
	55,83
	41,27
	0,126
	0,004*
	0,0
	0,130

	Новое строительство
	0,0
	-21,02
	-0,064
	0,451
	0,0
	0,387

	Модернизация (оптимизация) системы
	0,0
	33,29
	0,102
	0,479
	3,0
	0,581

	Итого:
	55,83
	53,54
	0,163
	0,935
	3,0
	1,098


* - водный налог

Для реализации мероприятий программы в полном объёме необходимо на уровне представительного органа законодательной власти  - думы Кривошеинского СП необходимо представить программу в областную думу для выделения средств областного бюджета для софинансирования мероприятий. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Советом Кривошеинского СП - органом местного самоуправления должны быть утверждены: тариф на подключение к системе водоснабжения и  надбавки к тарифу (2013-2015 г.г.) на водоснабжение.
5.4. Программа модернизации и развития системы водоотведения
5.3.5. Целевые установки и задачи 

К долгосрочным целям развития системы водоотведения относятся: 

· обновление основных фондов системы водоотведения;

· обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоотведения при соблюдении условий экологической безопасности и выполнения природоохранных требований;
· снижение себестоимости производства услуг водоотведения.
5.3.6. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  водоснабжения

На сегодняшний день услуги водоотведения и очистки стоков оказываются только в с.Кривошеино. 57,8% жилищного фонда села подключено к централизованной системе, 29,6% жителей пользуются услугами вывоза ЖБО с выгребных ям. 
Услуги водоотведения (забор, транспортировку и очистку стоков) на территории сельского поселения с сентября 2010 г. оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского СП». Отведение стоков осуществляется от жилых домов с полным благоустройством и полублагоустроенных, а также от организаций и предприятий.
Система водоотведения с.Кривошеино базируется на централизованной системе и локальных системах с выгребными ямами. Вывоз стоков из выгребных ям осуществляется населением самостоятельно через заказ специализированного автотранспорта в МУП ЖКХ. Объем стоков вывозимых из выгребных ям не учитывается. Ещё 12,7% жилфонда с.Кривошеино и в других населённых пунктах поселения водоотведение осуществляет только в малые выгребные ямы без откачки стоков.
Централизованная система водоотведения в с. Кривошеино включает в себя самотечный коллектор протяжённостью 6,9 км и очистные сооружения биологической очистки. КОС предназначены для защиты р. Бровки от загрязнения сточными водами. На КОС происходит очистка сточных вод от крупного мусора, песка, взвешенных веществ, растворённых органических веществ, а также обеззараживание стоков. Проектная производительность 0,264 тыс.м3/сут, фактическая  - 0,187 тыс.м3/сут. Загрузка мощности – 70,8%.
Канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии, но многие колодцы нуждаются в ремонте. Всего на территории с.Кривошеино находится в эксплуатации 7,5 км самотечных канализационных сетей. Протяжённость канализационного самотечного коллектора централизованной системы - 6,9 км, диаметром 100-200 мм. Ещё 0,7 км относятся к локальным системам с выгребными ямами. Их изном достигает 90%. 
Таблица 5.14 – Канализационные сети с.Кривошеино

	
	Централизованная система
	локальные
	Итого:

	диаметры
	100 мм
	150 мм
	200 мм
	всего:
	До 100 мм
	С.Кривошеино

	протяжённость, км
	0,40
	3,70
	2,70
	6,80
	0,70
	7,50


Система канализации Кривошеинского СП работает очень эффективно, что обусловлено эффективной работой системы транспорта (система самотечная, расход электроэнергии на перекачку стоков отсутствует), а также способом очистки стоков. Электроэнергия используется только для нужд освещения. Показатель численности  работающих  на 1 тыс. обслуживаемых жителей выше норматива, что объясняется малой нагрузкой системы.  Снижение данного показателя в настоящее время возможно только посредством расширения сферы услуг по водоотведению.

В целом система централизованного водоотведения с.Кривошеино функционирует достаточно надёжно. При этом канализационные сети централизованной системы имеют протяженность 6,8 км или 6,7 км в расчете на 1 тыс. обслуживаемых жителей, что гораздо выше среднероссийского показателя (1,0) и рационального уровня (норматив-индикатор 0,8-1). Тем не менее, на территории с.Кривошеино ежегодно фиксируется 1-2 аварии на локальных системах канализации, что происходит из-за несвоевременной откачки стоков из выгребных ям и приводит к затоплению фекальными массами близлежащих подворий. Данную проблему необходимо решать путём подключения многоквартирных домов к централизованной системе.

Основным потребителем услуг водоотведения на территории Кривошеинского СП является население. 
Учёт поступающих стоков не производится. Объём поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам горячей и холодной воды у части абонентов. 
Ежегодно в поселении наблюдается и снижение объёмов подъёма и подачи воды в сеть, а соответсвенно и стоков. Всего в 2010 г. через систему централизованной канализации  Кривошеинского СП было пропущено и очищено 56,17 тыс.м3 стоков, что в 1,3 раза меньше, чем за 2005 год. Прошло полную биологическую очистку (физико-химическую) 100% стоков. Качество очищенных стоков соответствует нормативам, что говорит об эффективности применяемой технологии очистки стоков на КОС.
Таблица 5.15 – Показатели работы централизованной системы водоотведения с.Кривошеино

	
	2005
	2010
	2011 план

	Получено сточных вод, тыс.м3
	73,0
	56,17
	56,22

	в т.ч от абонентов
	72,2
	55,45
	55,50

	от населения
	40,1
	36,109
	36,11

	от бюджетных орг-ций
	13,0
	12,621
	12,62

	от прочих абонентов
	19,1
	6,722
	6,72

	от собств.объектов ЖКХ
	0,8
	0,718
	0,72

	Очищено, тыс.м3
	73,0
	56,17
	56,22

	Объём потреблённой эл.эн, кВт.ч
	10
	88
	0


Сфера услуг водоотведения в Кривошеинском СП за последние годы была прибыльной, что объясняется приведением в соответствие расходов предприятия и тарифов на услуги водоотведения. При этом обслуживающие организации не расходовали получаемые средства прибыли на ремонт и должное обслуживание системы, а направляли их на погашение убытков по сфере водоснабжения.

В 2010 г. МУП ЖКХ уже отработало с небольшим убытком, что говорит о невозможности удержания тарифа на заданном уровне. В 2011 году тариф на водоотведение был увеличен на 33,1% и составил 19,32 руб/м3 без НДС.
Затраты за 2010 г. несопоставимы ни с какими показателями, а тариф на водоотведение не пересматривался с 2008 года. Основную часть (50,8 %) в структуре тарифа на услуги по водоотведению занимали затраты на заработную плату персоналу. Данная величина не соответствует ни рекомендуемому значению, ни среднероссийским показателям, по причине малой мощности и нагрузки системы. При этом предприятие отработало с убытком, а средства на восстановление и нормализацию функционирования основных фондов (проведение регламентных работ) в тарифе не были предусмотрены.

В 2011 году с введением нового тарифа ситуация заметно улучшилась, однако в тариф не были заложены затраты на реагенты и электроэнергию (освещение). Величина планируемой прибыли запланирована всего 4,8%, что при платёжной дисциплине населения 86%  фактически не позволит её получение. Вместе с тем, положительным фактором явилось введение затрат на регламентные работы на системе, однако их доля в тарифе ниже рекомендуемой.
Население является основным потребителем услуг водоотведения. По услугам водоотведения фактический уровень платежей граждан в 2010 году составил только 86 %, снизившись, по сравнению с предыдущим годом на 14%, что связано с повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг. 

Проблемы функционирования системы водоотведения
1. Высокая себестоимость оказания услуги водоотведения при недозагрузке мощностей сетей канализации и очистных сооружений;

2. Низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

3. Возникновение аварийных ситуаций на локальных канализациях с выгребными ямами (актуально для локальных систем многоквартирных домов) при разливе стоков с нанесением экологического ущерба.
В настоящее время 4 многоквартирных двухэтажных благоустроенных (без ГВС) жилых дома (Ленина 57, 59, 61, 63), находясь в непосредственной близости от концевого участка главного канализационного коллектора, отводят канализационные стоки в выгребную яму. В виду большого количества жильцов, своевременный сбор средств на вывоз ЖБО и откачка стоков не производится. При переполнении выгребной ямы, стоки растекаются на территории близлежащих подворий (по ул.Победы), что приводит к загрязнению почв фекальными массами с нанесением экологического ущерба.
Таблица 5.16 ( Перспективная дозагрузка  мощности КОС Кривошеинского СП
	
	Этажность
	Площадь
	Квартир
	Жильцов
	Объём стоков, м3/сут
	тыс.м3/год

	Ленина 57
	2
	1160,6
	32
	90
	10,8
	3,9

	Ленина 59
	2
	913,8
	24
	67
	8,0
	2,9

	Ленина 61
	2
	949,8
	24
	68
	8,2
	3,0

	Ленина 63
	2
	478,7
	12
	35
	4,2
	1,5

	Всего
	
	3503,0
	92
	260
	31,2
	11,4


Резерв мощности очистных сооружений позволяет подключение данных абонентов, однако необходимо строительство транзитного трубопровода канализации до существующего коллектора с перекладкой существующего изношенного сборного трубопровода канализации данных домов. Протяжённость планируемого транзитного трубопровода – 0,15-0,17 км.
Для дальнейшего расширения рынка услуг централизованной канализации требуется расширение пропускной способности главного коллектора на участке Ленина-Октябрьская-Коммунистическая – КОС.
5.3.7. Мероприятия программы оптимизации и развития системы водоотведения
В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоотведения, что возможно путём расширения рынка услуг. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режиме, необходимо проведение регламентных работ на системе, заключающихся в ремонте и промывке колодцев и отдельных участков коллекторов.
Необходимо также решение проблемы аварийности, экологичности и износа сетей на локальных объектах водоотведения, в особенности проблемной локальной системы с выгребной ямой четырёх многоквартирных двухэтажных благоустроенных (без ГВС) жилых дома (Ленина 57, 59, 61, 63).
Мероприятия программы, ограничены временным интервалом 2011-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. Подпрограмма развития системы водоотведения Кривошеинского СП финансово тесно связана с другими подпрограммами развития инженерной инфраструктуры поселения.
В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Реконструкция системы. Включает мероприятия по промывке системы и замене запорной арматуры. Направлена на повышение надёжности функционирования системы. 

2. Новое строительство. Мероприятия направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда с.Кривошеино. Предполагает: строительство транзитного коллектора для переключения абонентов локальной системы Ленина 57-63 к коллектору централизованной системы и увеличение пропускной способности коллектра на участках Ленина 12 - КОС. 
5.3.8. Затраты на реализацию и источники финансирования программы 

В настоящее время возможности бюджета Кривошеинского СП и Кривошеинского района крайне ограничены, поэтому приоритетными будут выступать технически- и социальные особо значимые мероприятия и мероприятия, не требующие значительных капиталовложений. Масштабы реорганизации в сфере водоотведения определены с учетом затрат бюджета при реализации других разделов программы, баланса инвестиционных потребностей и возможностей территории. 

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2011 года составит 48,737 млн. рублей. 

Реконструкция системы будет реализована за счёт средств ремонтного фонда предприятия и инвестиционной составляющей в тарифе.

Мероприятия по новому строительству предполагаются осуществить за средства местного и районного бюджетов.

План мероприятий по реконструкции и развитию системы до 2020 года с источниками финансирования представлен в таблице.
Таблица. 5.17 – Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения Кривошеинского СП
	Мероприятия
	ед.изм.
	Кап.затраты, млн.руб (2011 г.)
	всего в тек.ценах
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Реконструкция и ремонт ОФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Промывка коллекторов и  колодцев (2 раза), км
	6,900
	5,520
	8,657
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,962
	1,353
	1,453
	1,558

	Всего:
	6,900
	5,520
	8,657
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,962
	1,353
	1,453
	1,558

	прочие (рем.фонд предприятия)
	 
	4,451
	6,679
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,750
	0,805
	0,866
	0,928

	прочие (снижение уд.затрат при новом стр-ве)
	 
	1,069
	1,978
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,212
	0,548
	0,588
	0,630

	Новое строительство (с част.рек-цией)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Стр-во канализ.труб-да до коллектора (Ленина 63-гл.коллектор), км
	0,170
	1,650
	2,669
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,250
	2,419
	0,000
	0,000
	0,000

	Устройство колодцев (Ленина 63; гл.коллектор)
	2
	0,071
	0,115
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,011
	0,104
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция сетей локальной сис-мы канализации
	0,210
	1,833
	3,165
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,278
	0,000
	2,887
	0,000
	0,000

	Расширение пропускной способности гл.коллектора (Ленина 12-КОС)
	1,100
	17,622
	33,930
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,083
	14,888
	15,959

	Рек-ция колодцев гл.коллектора
	3
	0,106
	0,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,019
	0,119
	0,064

	Всего:
	1,480
	21,282
	40,081
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,539
	2,523
	5,989
	15,007
	16,023

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	21,282
	40,081
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,539
	2,523
	5,989
	15,007
	16,023

	прочие
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 
	26,802
	48,737
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	1,236
	3,486
	7,342
	16,460
	17,582

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	21,282
	40,081
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,539
	2,523
	5,989
	15,007
	16,023

	прочие (ремфонд)
	 
	4,451
	6,679
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,750
	0,805
	0,866
	0,928

	прочие (инв.составляющая)
	 
	1,069
	1,978
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,212
	0,548
	0,588
	0,630


5.2.2. Эффект от реализации программы 

Эффект от проводимых мероприятий  по системе водоотведения Кривошеинского СП составит 0,364 млн. руб (в ценах 2011 года) за счёт расширения рынка сбыта, но без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы (в тариф не заложены) и экологического ущерба (не оценивался) от аварийных ситуаций, в т.ч на локальной системе по ул.Ленина. 

Проведение регламентных работ позволит поддерживать работу системы в нормативном состоянии.
При строительстве (с реконструкцией сетей локальной системы и части участков главного коллектора) будет получен эффект за счёт снижения удельных затрат на эксплуатацию системы. Кроме того, данные мероприятия будут иметь социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда и повышение экологичности (качества) проживания на территории с.Кривошеино.

В целом размер экономического эффекта незначителен, по-сравнению с объёмом капитальных затрат, и реализация программы в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из районного бюджета, т.к. возможности бюджета на реконструкцию и развитие коммунальной инфраструктуры будут исчерпаны вложением в неотложные  мероприятия по другим разделам подпрограммы.
План мероприятий по модернизации и развитию системы водоотведения рассмотрен в предыдущем разделе. 
6. Формирование сводного плана реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 6.1 и составляют 333,465 млн. руб в ценах 3 кв.2011 г. или 494,197 млн.руб в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения – 47,1%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. При этом вложение средств в  сектор газоснабжения (8,1%) также связано с реконструкцией схемы теплоснабжения. 

Водоснабжение и водоотведение составляют соответственно 36,7% и 8,0%. 
По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по замене основных фондов и модернизации составляет соответственно 56,2 и 26 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  (17,8%), направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом при дозагрузке мощностей.
6.2. Структура финансирования Программы 

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средств предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды. 

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению. 
Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.1 - Стоимость Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП за период 2011-2020 гг., млн. руб.
	 
	Кап.затраты, млн.руб (2011 г.)
	Кап.затраты в текущих ценах, млн.руб

	
	
	всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Теплоснабжение
	157,031
	205,137
	2,182
	22,803
	33,608
	54,266
	90,929
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Реконструкция и обновление ОФ
	85,316
	110,351
	2,103
	20,442
	7,023
	37,209
	42,224
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Модернизация системы
	71,715
	94,786
	0,079
	2,361
	26,584
	17,057
	48,704
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Газоснабжение
	27,111
	33,520
	2,465
	0,386
	15,877
	14,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новое строительство
	27,111
	33,520
	2,465
	0,386
	15,877
	14,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Водоснабжение
	122,522
	206,803
	0,609
	3,023
	3,244
	7,461
	6,893
	31,674
	35,608
	41,468
	37,584
	39,239

	Реконструкция и обновление ОФ
	96,648
	164,035
	0,609
	3,023
	3,244
	7,461
	6,893
	23,656
	18,522
	23,804
	37,584
	39,239

	Модернизация системы
	14,909
	24,974
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,259
	10,300
	12,415
	0,000
	0,000

	Новое строительство
	10,965
	17,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,759
	6,785
	5,249
	0,000
	0,000

	Водоотведение
	26,802
	48,737
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	1,236
	3,486
	7,342
	16,460
	17,582

	Реконструкция и ремонт ОФ
	5,520
	8,657
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,962
	1,353
	1,453
	1,558

	Новое строительство (с част.рек-цией)
	21,282
	40,081
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,539
	2,523
	5,989
	15,007
	16,023

	Итого:
	333,465
	494,197
	5,563
	26,729
	53,286
	77,122
	98,470
	34,260
	39,093
	48,810
	54,044
	56,820

	Реконструкция, ремонт и обновление ОФ
	187,484
	283,043
	3,019
	23,982
	10,825
	45,272
	49,766
	25,703
	19,484
	25,157
	39,038
	40,797

	Модернизация системы
	86,624
	119,760
	0,079
	2,361
	26,584
	17,057
	48,704
	2,259
	10,300
	12,415
	0,000
	0,000

	Новое строительство
	59,358
	91,394
	2,465
	0,386
	15,877
	14,793
	0,000
	6,297
	9,309
	11,238
	15,007
	16,023
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Рисунок 6.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП по сферам услуг (в ценах 2011 г.)
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Рисунок 6.2. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП по видам инвестиционной деятельности (в ценах 2011 г.)


Таблица 6.2 - Структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры КСП
	Источники финансирования
	Кап.затраты, млн.руб (2011 г.)
	Капитальные затраты в текущих ценах, млн.руб

	
	
	всего в тек.ценах, млн.руб
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Теплоснабжение
	157,031
	205,137
	2,182
	22,803
	33,608
	54,266
	90,929
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	12,536
	16,433
	0,012
	2,525
	2,446
	3,663
	6,438
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	29,582
	38,055
	1,394
	4,802
	6,506
	11,107
	14,247
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	97,958
	127,873
	0,708
	14,813
	20,608
	36,110
	55,634
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (инв.составляющая в тарифе)
	15,266
	20,727
	0,068
	0,663
	1,999
	3,386
	14,610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (ср-ва населения)
	1,689
	2,049
	0,000
	0,000
	2,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Газоснабжение
	27,111
	33,520
	2,465
	0,386
	15,877
	14,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. Бюджет Кривошеинского СП
	3,083
	3,753
	0,300
	0,386
	1,588
	1,479
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. Бюджет Кривошеинского р-на
	10,925
	13,433
	1,165
	0,000
	6,351
	5,917
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. Областной бюджет
	13,103
	16,335
	1,000
	0,000
	7,938
	7,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Водоснабжение
	122,522
	206,803
	0,609
	3,023
	3,244
	7,461
	6,893
	31,674
	35,608
	41,468
	37,584
	39,239

	в.т.ч. бюджет КСП
	57,127
	102,978
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,118
	16,068
	20,317
	25,554
	30,921

	в.т.ч. бюджет района
	45,389
	76,446
	0,000
	0,000
	0,013
	0,019
	3,987
	16,065
	17,384
	19,886
	11,424
	7,668

	областной бюджет
	15,299
	20,210
	0,609
	2,659
	2,596
	6,759
	2,169
	3,789
	1,629
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (ремфонд предприятия)
	2,907
	4,470
	0,000
	0,363
	0,392
	0,422
	0,455
	0,489
	0,526
	0,565
	0,606
	0,650

	плата за подключение
	1,200
	1,912
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,212
	0,000
	0,700
	0,000
	0,000

	надбавка к тарифу
	0,600
	0,786
	0,000
	0,000
	0,243
	0,261
	0,282
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Водоотведение
	26,802
	48,737
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	1,236
	3,486
	7,342
	16,460
	17,582

	в.т.ч. бюджет КСП
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	21,282
	40,081
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,539
	2,523
	5,989
	15,007
	16,023

	прочие (ремфонд предприятия)
	4,451
	6,679
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,750
	0,805
	0,866
	0,928

	прочие (инв.составляющая в тарифе)
	1,069
	1,978
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,212
	0,548
	0,588
	0,630

	Итого:
	333,465
	494,197
	5,563
	26,729
	53,286
	77,122
	98,470
	34,260
	39,093
	48,810
	54,044
	56,820

	в.т.ч. бюджет КСП
	72,746
	123,164
	0,312
	2,910
	4,034
	5,142
	6,438
	11,468
	16,068
	20,317
	25,554
	30,921

	в.т.ч. бюджет района
	107,178
	168,015
	2,559
	4,802
	12,869
	17,043
	18,234
	16,604
	19,908
	25,875
	26,431
	23,691

	областной бюджет
	126,360
	164,418
	2,317
	17,473
	31,143
	50,265
	57,803
	3,789
	1,629
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (инв.составляющая в тарифе)
	16,336
	22,705
	0,068
	0,663
	1,999
	3,386
	14,610
	0,000
	0,212
	0,548
	0,588
	0,630

	прочие (ремфонд предприятия)
	7,358
	11,148
	0,307
	0,881
	0,950
	1,024
	1,103
	1,187
	1,276
	1,370
	1,472
	1,578

	прочие (ср-ва населения)
	1,689
	2,049
	0,000
	0,000
	2,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	плата за подключение
	1,200
	1,912
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,212
	0,000
	0,700
	0,000
	0,000

	надбавка к тарифу
	0,600
	0,786
	0,000
	0,000
	0,243
	0,261
	0,282
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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Рисунок 6.3. Источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП в ценах 2011 г.
	
[image: image6.emf]надбавка к 

тарифу; 0,786; 

0,2%

плата за 

подключение; 

1,912; 0,4%

прочие (ср-ва 

населения); 2,049; 

0,4%

прочие 

(инв.составляюща

я в тарифе); 

22,705; 4,6%

бюджет района; 

168,015; 34,0%

областной 

бюджет; 164,418; 

33,3%

прочие (ремфонд 

предприятия); 

11,148; 2,3%

 бюджет КСП; 

123,164; 24,9%


Рисунок 6.4. Источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП в текущих ценах (с учётом прогнозных индексов-дефляторов Минэконом РФ)


6.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  11,66 млн. руб. (в ценах 2011 года), при этом 35,9% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.
Таблица 6.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП
	Показатель
	Теплоснабжение+ Газоснабжение
	Водоснабжение
	Водоотведение
	ИТОГО по программе

	Сокращение теплопотерь, Гкал/год
	1297,83
	0
	0
	1297,83

	Экономия топлива, тонн усл.топлива
	657,95
	0
	0
	657,95

	Экономия воды, тыс. тонн
	10,66
	55,83
	0
	66,48

	Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч
	337,27
	53,54
	0
	390,81

	Экономия по ТЭР, млн.руб/ год
	4,021
	0,163
	0,000
	4,185

	Сокращение норм. численности персонала, чел
	16,1
	3,0
	0
	19,1

	Сокращение выбросов ВВ, тыс.тонн/год
	0,106
	0
	0
	0,106

	Прочая экономия
	6,177
	0,935
	0,364
	7,475

	Экономия всего, млн.руб/ год
	10,198
	1,098
	0,364
	11,660

	% от общего:
	87,5%
	9,4%
	3,1%
	100,0%


Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры города, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы
	ИНДИКАТОРЫ
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Численность населения СП на конец года
	6,73
	6,66
	6,62
	6,59
	6,56
	6,53
	6,50
	6,47
	6,44
	6,41
	6,38

	Площадь жил.фонда, тыс.м2
	138,55
	138,71
	138,87
	139,03
	139,19
	139,35
	139,51
	139,67
	139,83
	139,99
	140,15

	Обеспеченность жил.площадью, кв.м/чел
	20,6
	20,8
	21,0
	21,1
	21,2
	21,3
	21,5
	21,6
	21,7
	21,8
	22,0

	Уровнь благоустройства, %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обеспечено центральным отоплением
	20,9%
	20,9%
	20,8%
	19,2%
	19,2%
	19,2%
	19,2%
	19,2%
	19,1%
	19,1%
	19,1%

	Обеспечено газом
	10,7%
	10,7%
	10,7%
	12,2%
	12,5%
	12,9%
	13,3%
	13,7%
	14,1%
	14,5%
	15,0%

	Водоснабжением
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	в т.ч централизованно
	40,1%
	40,1%
	40,0%
	40,0%
	39,9%
	39,9%
	42,7%
	42,7%
	44,0%
	44,0%
	43,9%

	Обеспечено ЦВО
	52,5%
	52,5%
	52,4%
	52,4%
	52,3%
	52,2%
	52,2%
	54,6%
	54,6%
	54,5%
	54,4%

	Доля расходов на ЖКУ в ср.доходе семьи, %
	10,5%
	10,1%
	9,8%
	9,6%
	9,2%
	8,8%
	8,4%
	8,0%
	7,6%
	7,2%
	7,0%

	Собираемость платежей, %
	87,1%
	89,0%
	90,0%
	90,2%
	90,5%
	91,0%
	92,0%
	93,0%
	94,0%
	95,0%
	95,0%

	Отпуск теплоэнергии в сеть, Гкал
	30890,4
	29192,1
	28336,2
	27679,7
	27437,9
	27317,0
	27196,1
	27196,1
	27196,1
	27196,1
	27196,1

	Тепловые потери, Гкал
	7308,4
	6476,2
	5734,4
	5662,0
	5420,2
	5299,3
	5178,4
	5178,4
	5178,4
	5178,4
	5178,4

	Потери в сетях, % от отпуска в сеть
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Отпуск теплоэнергии потребителям, Гкал
	23582,0
	22715,8
	22601,8
	22017,7
	22017,7
	22017,7
	22017,7
	22017,7
	22017,7
	22017,7
	22017,7

	Тариф на теплоэнергию, руб/Гкал (без НДС)
	1531,0
	1680,0
	1848,0
	2032,8
	2195,5
	2349,1
	2352,1
	2495,6
	2634,1
	2765,8
	2904,1

	Темп роста тарифа, %
	0,0
	109,7
	110,0
	110,0
	108,0
	107,0
	106,9
	106,1
	105,6
	105,0
	105,0

	Протяжённость тепловых сетей, км
	10,8
	10,6
	9,8
	9,6
	9,4
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2
	9,2

	в т.ч ветхие сети
	5,1
	5,0
	4,1
	4,0
	1,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	доля ветхих сетей, %
	47,4%
	46,7%
	41,9%
	41,3%
	19,4%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Заменяемые сети, км
	0,0
	0,0
	2,0
	0,0
	2,2
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности)
	0,0%
	0,0%
	20,6%
	0,0%
	23,0%
	30,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Кол-во муниципальных котельных, ед
	8,0
	8,0
	8,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	Количество установленных котлов
	22,0
	22,0
	22,0
	17,0
	17,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	Установленная мощность котельных, Гкал/ч
	17,6
	17,6
	17,6
	14,1
	14,5
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0

	Уд.потребление эл.энергии котельными, кВт.ч/Гкал
	35,5
	37,5
	37,5
	33,7
	30,0
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9
	27,9

	Уд.потребление топлива котельными, т.у.т/Гкал
	0,171
	0,171
	0,171
	0,168
	0,165
	0,161
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	Отпуск воды в сеть, тыс.м3
	211,76
	208,98
	194,28
	193,98
	192,74
	183,87
	190,02
	187,01
	181,57
	176,57
	169,02

	Потери, тыс.м3
	72,73
	71,05
	63,70
	63,70
	60,23
	51,02
	46,08
	38,80
	31,32
	24,28
	16,90

	Потери в сетях, % от отпуска в сеть
	0,34
	0,34
	0,33
	0,33
	0,31
	0,28
	0,24
	0,21
	0,17
	0,14
	0,10

	Реализация воды, тыс.м3
	139,03
	137,93
	130,57
	130,28
	132,51
	132,85
	143,94
	148,21
	150,25
	152,29
	152,11

	Тариф на водоснабжение, руб/м3 (без НДС)
	28,13
	35,75
	39,33
	42,35
	45,70
	48,90
	52,27
	55,46
	58,54
	61,47
	64,62

	Темп роста тарифа, %
	0,00
	127,09
	110,00
	107,70
	107,90
	107,00
	106,90
	106,10
	105,55
	105,00
	105,13

	Надбавка к тарифу, руб/м3 (без НДС)
	0,00
	0,00
	0,00
	2,03
	2,19
	2,36
	2,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего темп роста, %
	0,00
	127,09
	110,00
	112,86
	107,90
	107,04
	106,94
	101,18
	105,55
	105,00
	105,13

	Сетей водоснабжения, км
	44,91
	44,91
	44,91
	44,91
	44,91
	44,91
	45,86
	46,51
	48,21
	48,21
	48,21

	в т.ч ветхие сети
	19,42
	19,31
	18,82
	18,33
	17,43
	16,21
	12,72
	9,57
	7,05
	3,47
	1,56

	доля ветхих сетей, %
	43,2%
	43,0%
	41,9%
	40,8%
	38,8%
	36,1%
	27,7%
	20,6%
	14,6%
	7,2%
	3,2%

	Заменяемые сети, км
	0,00
	0,11
	0,49
	0,49
	0,90
	1,22
	3,49
	3,15
	2,52
	3,58
	3,47

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности)
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,08
	0,07
	0,05
	0,07
	0,07

	Аварийность, инцендентов/км
	2,67
	2,66
	2,59
	2,52
	2,40
	2,23
	1,71
	1,27
	0,90
	0,45
	0,20

	Количество локальных водозаборов
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	7,00
	5,00
	5,00
	5,00

	Уд.потребление эл.энергии, кВт.ч/м3
	1,82
	1,82
	1,79
	1,78
	1,74
	1,66
	1,58
	1,44
	1,43
	1,37
	1,31

	Очистка стоков, тыс.м3
	56,17
	56,17
	56,17
	56,06
	55,94
	55,83
	55,72
	63,20
	66,90
	74,33
	74,15

	Приём стоков, тыс.м3
	56,17
	56,17
	56,17
	56,06
	55,94
	55,83
	55,72
	63,20
	66,90
	74,33
	74,15

	Тариф на водоотведение, руб/м3 (без НДС)
	14,51
	19,32
	21,25
	23,38
	25,25
	27,01
	28,88
	30,64
	32,34
	33,96
	35,66

	Темп роста тарифа, %
	0,00
	133,15
	110,00
	110,00
	108,00
	107,00
	106,90
	106,10
	105,55
	105,00
	105,00

	Протяжённость канализационных сетей, км
	7,50
	7,50
	7,50
	7,50
	7,50
	7,50
	7,50
	7,67
	7,67
	7,67
	7,67

	в т.ч. Сети централизованной системы, км
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	7,07
	7,28
	7,28
	7,28

	в т.ч. Сети локальных систем, км
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,39
	0,39
	0,39

	в т.ч ветхие сети
	0,21
	0,38
	0,56
	0,75
	1,13
	1,31
	1,31
	1,31
	1,10
	0,55
	0,00

	доля ветхих сетей, %
	2,8%
	5,0%
	7,5%
	10,0%
	15,0%
	17,5%
	17,5%
	17,1%
	14,3%
	7,2%
	0,0%

	Заменяемые сети, км
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,21
	0,55
	0,55

	Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,08
	0,08

	Аварийность, инцендентов/км
	0,27
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Уд.потребление эл.энергии, кВт.ч/м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Финансирование программы всего:
	 
	5,563
	26,729
	53,286
	77,122
	98,470
	34,260
	39,093
	48,810
	54,044
	56,820

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,312
	2,910
	4,034
	5,142
	6,438
	11,468
	16,068
	20,317
	25,554
	30,921

	в.т.ч. бюджет района
	 
	2,559
	4,802
	12,869
	17,043
	18,234
	16,604
	19,908
	25,875
	26,431
	23,691

	областной бюджет
	 
	2,317
	17,473
	31,087
	50,205
	57,738
	3,789
	1,629
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (инв. составляющая в тарифе)
	 
	0,068
	0,663
	1,999
	3,386
	14,610
	0,000
	0,212
	0,548
	0,588
	0,630

	прочие (ремфонд предприятия)
	 
	0,307
	0,881
	0,950
	1,024
	1,103
	1,187
	1,276
	1,370
	1,472
	1,578

	прочие (ср-ва населения)
	 
	0,000
	0,000
	2,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	плата за подключение
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,212
	0,000
	0,700
	0,000
	0,000

	надбавка к тарифу
	 
	0,000
	0,000
	0,298
	0,322
	0,346
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Теплоснабжение
	 
	2,182
	22,803
	33,608
	54,266
	90,929
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,012
	2,525
	2,446
	3,663
	6,438
	1,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	1,394
	4,802
	6,506
	11,107
	14,247
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	областной бюджет
	 
	0,708
	14,813
	20,608
	36,110
	55,634
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (инв. составляющая в тарифе)
	 
	0,068
	0,663
	1,999
	3,386
	14,610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (ср-ва населения)
	 
	0,000
	0,000
	2,049
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Газоснабжение
	 
	2,465
	0,386
	15,877
	14,793
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. Бюджет Кривошеинского СП
	 
	0,300
	0,386
	1,588
	1,479
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. Бюджет Кривошеинского р-на
	 
	1,165
	0,000
	6,351
	5,917
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в т.ч. Областной бюджет
	 
	1,000
	0,000
	7,938
	7,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Водоснабжение
	 
	0,609
	3,023
	3,244
	7,461
	6,893
	31,674
	35,608
	41,468
	37,584
	39,239

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,118
	16,068
	20,317
	25,554
	30,921

	в.т.ч. бюджет района
	 
	0,000
	0,000
	0,013
	0,019
	3,987
	16,065
	17,384
	19,886
	11,424
	7,668

	областной бюджет
	 
	0,609
	2,659
	2,540
	6,699
	2,105
	3,789
	1,629
	0,000
	0,000
	0,000

	прочие (ремфонд предприятия)
	 
	0,000
	0,363
	0,392
	0,422
	0,455
	0,489
	0,526
	0,565
	0,606
	0,650

	плата за подключение
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,212
	0,000
	0,700
	0,000
	0,000

	надбавка к тарифу
	 
	0,000
	0,000
	0,298
	0,322
	0,346
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Водоотведение
	 
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	1,236
	3,486
	7,342
	16,460
	17,582

	в.т.ч. бюджет КСП
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	в.т.ч. бюджет района
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,539
	2,523
	5,989
	15,007
	16,023

	прочие (ремфонд предприятия)
	 
	0,307
	0,517
	0,558
	0,602
	0,648
	0,697
	0,750
	0,805
	0,866
	0,928

	прочие (инв.составляющая в тарифе)
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,212
	0,548
	0,588
	0,630




































































� Приказ Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
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